

업 무 수 행 기 록 서

프로젝트명	LMGEI 표준 건축허가 신축공사 샘플		
업무단계	INTERIM_REPORT	수행일자	2026. 08. 10.

업 무 명 · 업 무 목 적

감리중간보고 공정 검토

감리중간보고 시점의 공정률·이슈를 검토한다.

법 적 근 거

건축법 시행령 제19조제5항 [정확한 제출시점·공정률 기준 확인 필요]

검 토 자 료

기성실적표

감리일지 누적분

확 인 및 수 행 내 용

공정률 55% 시점 중간보고 검토

골조공사 완료 시점(공정률 약 55%)에 감리중간보고서 제출 시점으로 판단, 특이사항 없음을 확인.

판 정

적용

조 치 및 후 속 업 무

감리중간보고서 작성 착수

수행자	검토자	승인자
정민철 (인) 2026-08-10		